

Miłoradz, 06.11.2020 r.

R.270.39.2020

Gmina Miłoradz  
ul. Żuławska 9  
82-213 Miłoradz

### MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: R.271.10.2020, nazwa postępowania: „Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich przeznaczonego na potrzeby Klubu Seniora”

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:
  - 1) W rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający dodaje zapis:  
„Uwaga:  
Zamawiający wymaga, aby 40% wartości prac kosztorysowych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostało wykonane do dnia 31.12.2020r.”
  - 2) W rozdziale IV „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia z dnia 31.12.2020 r. na dzień 19.02.2020 r. (z zastrzeżeniem zapisu, o którym mowa w rozdz. III SIWZ dot. wykonania 40% wartości prac kosztorysowych).
  - 3) W załączniku nr 7 projekt umowy, Zamawiający w § 7 pkt. 2 dodaje zapis:  
„Rozliczenie wykonanych do 31.12.2020 r. 40% wartości prac kosztorysowych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym rozliczone będzie za pomocą prawidłowo wystawionej faktury częściowej.”
  - 4) W załączniku nr 7 projekt umowy, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2 pkt. 2:  
„Termin wykonania zamówienia: do dnia 19.02.2020.r. z zastrzeżeniem zapisu, o którym mowa w rozdz. III SIWZ tj. Zamawiający wymaga aby 40% wartości prac kosztorysowych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostało wykonane do 31.12.2020 r.)”

Zaktualizowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

**Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

WÓJT GMINY

Arkadiusz Starek

Kierownik Zamawiającego