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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
UMOWA nr R.272…….2017 ( projekt) 

na przebudowę drogi osiedlowej (ciągu pieszo – jezdnego) w Miłoradzu przy ulicy 

Osiedlowej 7, 9, 11, 13 i 15 przy blokach mieszkalnych byłego PGR” 

=================================================================== 

zawarta w dniu …………2017 r. w Miłoradzu , pomiędzy : 

 

1) Gminą Miłoradz, 82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Miłoradz – Arkadiusza Skorek, 

NIP 579-202-98-19, REGON 170747916, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym." 

a: 

2) ……………………………………………….. zam. ……………………………………….,  

prowadzącym: ………………………………….. z siedzibą …………………………………,  

NIP: ………………., REGON: ……………………… 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. 

Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo – jezdnego) w Miłoradzu przy ulicy 

Osiedlowej 7, 9, 11, 13 i 15 przy blokach mieszkalnych byłego PGR  

2. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna - zał. nr 8, przedmiar robót  - 

zał. nr 7 oraz STWiOR zał. nr 9 do SIWZ. 

3. Oferta Wykonawcy i dokumentacja przetargowa stanowią integralna część umowy. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a także na warunkach 

określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w: 

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) Ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

a) dokumentacja projektowa opisuje w sposób właściwy i wyczerpujący przedmiot 

umowy, 

b) sporządzona przez niego oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, obejmuje pełen 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i 

wszystkie prace tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania w celu 

realizacji przedmiotu umowy. 

6. Do zakresu będącego przedmiotem zamówienia należą w szczególności: 

1. Wykonanie nowej pełnej konstrukcji drogi z podbudową z tłucznia kamiennego o 

grubości co najmniej 15 cm po zagęszczeniu, a następnie warstwy z betonu o grubości 

co najmniej 12 cm po zagęszczeniu, o nawierzchni ścieralnej wykonanej z betonowej 

kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, w zróżnicowanej 
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kolorystyce, o łącznej powierzchni 1918 m2 obramowanej jednostronnie krawężnikiem 

betonowym najazdowym; 

2. Budowa chodników uzupełniających istniejące ciągi piesze, wykonanych na 

podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości co najmniej 15 cm po zagęszczeniu, a 

następnie warstwy z betonu o grubości co najmniej 12 cm po zagęszczeniu, o 

nawierzchni ścieralnej z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, w kolorze szarym, o łącznej powierzchni 416 m2, 

obramowanych dwustronnie obrzeżami betonowymi o wymiarach 30 x 8 cm; 

3. Zabezpieczenie rurami ochronnymi kabla energetycznego i teletechnicznego; 

4. korytowanie drogi pod nową podbudowę; 

5. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 17 szt.; 

6. Wzmocnienie i stabilizacja poboczy; 

7. Pomiary wysokościowe w celu uzyskania właściwych spadków dla odpływu wód 

opadowych; 

8. Wprowadzenie dodatkowych placów postojowych na potrzeby mieszkańców, 

wyznaczonych poprzez pasy betonowej kostki brukowej w kolorze czarnym; 

9. Wykonanie dla każdego bloku 2 szt. żygaczy betonowych o wymiarach 33 x 25 x 8 cm, 

na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  – przewidziana 

łączna długość 25 m2. 

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

Materiały, o których mowa powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U z 2017 r. poz. 1332 ze zm. ) , ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszelkie 

odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót, a w szczególności przestrzegać 

obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( 

Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) , ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U. z 2018 r. poz. 150). 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, 

jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do terenu 

budowy. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty 

zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania robót objętych umową. W przypadku korzystania z 

dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca 

musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz 

musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 

Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do 

korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

11. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

12. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien podjąć odpowiednie 

środki zabezpieczające przed: 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

budowlanymi i innymi substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
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d) możliwością powstania pożaru, 

e) niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy. 

13. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

15. Po wykonaniu wykopów, Wykonawca umożliwi wykonanie przeglądu technicznego sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej przez zarządcę tej sieci. W przypadku stwierdzenia 

konieczności wykonania prac remontowo-modernizacyjnych tej sieci, Wykonawca 

udostępni teren budowy do ich wykonania przed przystąpieniem do budowy właściwej 

nawierzchni drogowej. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin przekazania terenu budowy: 

a) wprowadzenie na budowę i przekazanie tereny budowy nastąpi w terminie do 5 dni 

roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego realizacji inwestycji, wykazu podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy, 

b) terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu 

przekazania terenu budowy, 

c) Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność za teren 

budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego 

eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: do dnia 24.06.2018 r. 

3. Za zakończenie robót Strony uznają datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole 

odbioru. 

4. W dniu wprowadzenia na budowę i przekazania budowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dokumentację projektową. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) Protokolarne  przekazanie  terenu  budowy  w  całości  lub  w  częściach  niezbędnych  

dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części, w terminach przewidzianych w 

Umowie.  

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.  

c) Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających zgodnie                                    

z postanowieniami § 9 umowy.  
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d) Dokonanie odbiorów zgodnie z postanowieniami § 9 umowy. 

e) Dokonywanie płatności w miarę postępu robót, zgodnie z postanowieniami § 8 umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy  podjęcie  wszystkich  czynności  niezbędnych  do  

realizacji  umowy,  w szczególności:  

a) Wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i 

Dokumentacją  projektową,  STWiOR,  nienaruszającymi  Umowy  poleceniami  

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego.  

b) Wyznaczenie  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót  posiadających  niezbędne  

uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.  

c) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

d) Wykonywanie robót z uwzględnieniem wymagań określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz Specyfikacjach Technicznych (STWiOR).  

e) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z terminami określonymi w §2 umowy. 

f) Skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  

ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór w zakresie określonym w STWiOR.  

g) Niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiającemu informacji 

dot. zgłoszonych szkód.  

h) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstałych szkód  

i) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji; 

termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 7 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego, a w przypadku obiektywnych trudności w dotrzymaniu tego terminu – 

będzie obowiązywał inny termin ustalony przez Zamawiającego, inspektora nadzoru i 

Wykonawcę. 

j) Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie 

budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej, w okresie 

realizacji robót.  

k) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

l) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach.  

m) Wydanie Zamawiającemu wszystkich atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń.  

n) Utrzymywanie i przekazanie w należytym stanie i porządku terenu budowy. 

o) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w 

realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, 

w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników o 

uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku 

poddania się takiej kontroli.   

p) Obowiązek określony w pkt o) dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. Warunkiem  przekazania  przez  Zamawiającego  terenu  budowy  jest  przedłożenie  przez  

Wykonawcę dokumentów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt a). Opóźnienie z tego tytułu 

będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  w  tym  także  będące  

następstwem  nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 
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§ 4 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia ustalona w § 7 (opłacona 

składka na czas realizacji zamówienia). 

2. Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki 

utrzymania drogi w należytym stanie, w tym za skutki wypadków jakie zaistnieją na 

przekazanym terenie budowy. 

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z 

roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 

dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, do zwrotu Zamawiającemu, wszelkich 

kosztów przez niego poniesionych, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami 

łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

5. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 

bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za 

przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

7. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt, dostęp do terenów 

położonych w pobliżu terenu budowy. 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam , 

za wyjątkiem następującego zakresu: ……………………………, który zostanie wykonany 

przy udziale podwykonawcy/ów w tym podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody 

Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli 
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Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważać się będzie że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z 

uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy, oraz każdej jej 

zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany. Jeżeli Zamawiający 

w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność kopii umowy nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu, uważać się będzie że wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz każdej jej 

zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie 

podlegający niniejszemu obowiązkowi. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy oraz usługi, nie podlegające obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu 

(niezwiązane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia) takie jak: 

a) Umowy na dostawy energii elektrycznej, 

b) Umowy na dostawy gazu, 

c) Umowy na dostawę wody, 

d) Umowy na odprowadzanie ścieków, 

e) Umowy świadczenia usług finansowych, 

f) Umowy ubezpieczeniowe, 

g) Umowy telekomunikacyjne, 

h) Umowy ochrony mienia. 

6. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane muszą zawierać 

w szczególności następujące postanowienia: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzależniony od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy; 

b) zakres robót (przedmiot umowy) musi zostać precyzyjnie określony, w sposób 

pozwalający Zamawiającemu na powiązanie zakresu robót w umowie o 

podwykonawstwo z zakresem robót określonym umową pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

c) wysokość wynagrodzenia i sposób jego rozliczania oraz zapłaty, 

d) termin rozpoczęcia i zakończenia zakresu prac nimi objętych, 

e) zasady odbioru prac; zakres robót odebrany bez uwag przez Zamawiającego uznaje się 

zgodnie z umową o podwykonawstwo, za odebrany przez wykonawcę podwykonawcy. 

7. W razie niespełnienia w projektach umów o podwykonawstwo wymagań określonych w 

ust. 6 Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 14 dni od ich otrzymania od wykonawcy 

pisemnych zastrzeżeń do tych umów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia 

Zamawiającego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Niezastosowanie się do 

zastrzeżeń Zamawiającego oznacza brak jego akceptacji co do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo. 
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8. W przypadku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

niespełniającej wymagań Zamawiającego określonych w ust. 5 Zamawiający w terminie 14 

dni od jej otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić wymagania Zamawiającego poprzez ich wprowadzenie do umowy. 

Niezastosowanie się przez Wykonawcę do pisemnego sprzeciwu Zamawiającego oznacza 

brak akceptacji Zamawiającego dla umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są 

roboty budowlane. 

9. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi powinny 

zawierać w szczególności termin zapłaty za wykonaną usługę lub dostawę nie dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. W przypadku przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

11. W przypadku wprowadzania zmian do umów o podwykonawstwo przepisy ust. 2-9 stosuje 

się odpowiednio. 

12. Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 2-10 

stosuje się odpowiednio. 

13. Zasady rozliczeń: 

a) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonany i 

odebrany element robót na podstawie złożonej faktury VAT, jest dołączenie dowodów 

zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

tego elementu, a z którymi wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub z którymi 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi; za dowód zapłaty uznawać się będzie oryginał oświadczenia 

podwykonawców oraz umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem: 

kopię doręczonej faktury, 

c) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w pkt b), wstrzymuje się odpowiednio zapłatę należnego wynagrodzenia 

za wykonany i odebrany element robót w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

d) w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, 
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e) wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt d), dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, 

f) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

g) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający występuje do wykonawcy z zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn 

uchylania się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma obowiązek, w terminie 7 dni od otrzymania 

zapytania, udzielić wyjaśnień i potwierdzić zasadność bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zgłosić uwagi, 

h) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt g) w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

• nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

• złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

• dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

i) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy; zapłata na rzecz podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między 

zamawiającym a wykonawcą; 

j) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego, 

k) przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy pkt a-

j stosuje się odpowiednio. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac 

Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania Wykonawcy. 

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z 

art. 36 ust.2 pkt. 10 ustawy Pzp. 

§ 6 

Konsorcjum 

(paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum) 
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1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie 

przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia .............................. 

201… r. i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum 

wobec Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich 

partnerów konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją 

umowy jest …………...................………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

§ 7 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone 

na kwotę w wysokości .................................................... zł łącznie z podatkiem VAT 

(słownie: ...................................................................................................................złotych). 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 

dokumentacją wykonawczą, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Kosztorys ofertowy, który stanowił postawę wyliczenia ceny oferowanej wraz z podanymi 

cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwórczymi, stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt. a), wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od 

towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust 5 pkt. b) i c), wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie zmienione o wartość, o jaką zmienią się całkowite koszty wykonania Umowy 

ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian minimalnego wynagrodzenia, 

ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio 

wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt b) i c), Wykonawca winien złożyć do 

Zamawiającego wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z pisemnym oświadczeniem o 

wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w 

ust. 5 pkt b) i c). 

§ 8 
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Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową, wystawioną po zakończeniu robót na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

podpisanego przez przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 

2. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 9. 

3. Należność z faktury zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia 

Zamawiającemu. 

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

Okres płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.  

6. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 

Zamawiającego.  

7. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, jest dołączenie do 

faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio 

dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w 

oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z 

podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 

podwykonawcami). 

8. Wykonawca do faktury załączy wykaz osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt o) wraz z 

oświadczeniem, że przez okres wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 

o), każda z tych osób była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę.  

9. Brak oświadczenia, o którym mowa ust. 8 powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania 

płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia 

po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia 

otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z wykazem był jedyną podstawą 

wstrzymania płatności. 

§ 9 

Odbiór 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających;  

b) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą przez 

Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 

do odbiorów, o których wyżej mowa, w formie pisemnej.  

3. Wykonawca będzie informował, w formie pisemnej, nie mniej niż dwa dni przed, 

Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, w formie pisemnej; 

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w 

terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru 

w dacie pisma.  

5. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych tj.:   

a) dokumentację powykonawczą;  
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b) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane dokumentacją projektową;  

c) protokoły niezwiązane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy  

(np. z właścicielami przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, związane 

z odbiorami technicznymi itp.);   

d) recepty i ustalenia technologiczne; \ 

e) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót   

f) dokumentację projektową podstawową;   

g) dokumentację i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawcę i nadzór 

autorski w trakcie realizacji zadania;   

h) protokoły odbiorów technicznych; 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbioru końcowego przedmiotu umowy w 

ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.   

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających 

prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na 

usunięcie wad lub usterek, który będzie możliwy technicznie do zachowania.  

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy uznaje się datę 

odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru. 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………................... (słownie: ................................ 

................................................................................................................................... 00/100). 

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: …………………………………………, na 

czas realizacji umowy powiększony o 30 dni. Dokument wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy (*w przypadku 

wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zapis ten zostanie wykreślony). 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót 70 % kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 

Wykonawcę robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane, poprzez 

podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Pozostała część kwoty, tj. 30 % 

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i 

gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, 

które Zamawiający pobrał z tytułu złej realizacji zobowiązań Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
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6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości 

7. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz 

Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 

§ 11 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:  

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej;  

b) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a 

w szczególności zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i  

niedopuszczonych  do  stosowania  w budownictwie;  

c) sprawdzania  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu,  zanikających  lub  

częściowych, uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  

urządzeń  technicznych  i  przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru końcowego;  

d) potwierdzania  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także  

kontrolowanie  rozliczeń budowy.  

3. Osoba  wskazana  w  ust.  1  będzie  działać  w  granicach  umocowania  określonego  w 

ustawie  Prawo budowlane.  

4. Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie  do  zmiany  którejkolwiek  z  osób  wskazanych  

w ust.  1.  O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni 

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika robót i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 12 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca  ustanawia kierownika budowy  w  osobie: …………………………………,  

który jest  uprawniony  i  zobowiązany  do  działania w  związku  z  realizacją  budowy  w  

granicach  określonych  w  ustawie  Prawo budowlane.  

2. Wykonawca   ustanawia   osobę   odpowiedzialną   za   utrzymanie   czasowej   organizacji   

ruchu  w osobie: ………………………………………... 

§ 13 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy 

oraz rękojmi za wady na okres: ........ miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu 

umowy, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym wyżej okresie. 
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2. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wiążące Wykonawcę są również zawiadomienia 

dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty 

elektronicznej – potwierdzone następnie na piśmie. 

3. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

4. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i 

miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę na 3 dni robocze przed terminem 

oględzin. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zgłoszenia do Zamawiającego wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych w tym zakresie 

robót. 

6. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży 

Wykonawcę kosztami ich usunięcia. 

7. Strony dokonują przeglądów gwarancyjnych na koniec każdego kolejnego roku gwarancji. 

Zamawiający wyznaczy termin przeglądów gwarancyjnych, informując o tym Wykonawcę 

z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Niezbędny do przeprowadzenia przeglądu sprzęt i 

materiały Wykonawca zapewni na własny koszt. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu 

rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o: 

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

f) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

§ 14 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym 

terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary 

umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto (określonego w §7), za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za 

wady przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

(określonego w §7), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za opóźnienie w rozpoczęciu robót- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto (określonego w §7), za każdy dzień zwłoki, 

d) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w §7), za każdy dzień 

przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
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e) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto (określonego w §7), 

f) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto (określonego w §7), 

g) za brak zapłaty lub zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 

(zgodnie z §7), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                         

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 

brutto (określonego w §7), za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 

30% wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7), za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezależna od siebie, a Zamawiający 

ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

5. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy                           

z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 

6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia 

a) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot 

umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy 

o pracę zgodnie z Wykazem Pracowników o którym mowa w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

b) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące 

dokumenty/ oświadczenia potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany 

przez osoby będące pracownikami. 

§ 15 

Cesja 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:  

1. zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy,  

2. zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela,  

3. zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 

§ 16 

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia od zdarzeń  losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 

robót objętych umową.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

a) roboty  objęte  umową,  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome  związane  

bezpośrednio z wykonawstwem robót,  

b) odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca na dzień przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 , przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 

1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia, 

o którym mowa w § 4 ust. 1, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

§ 17 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 

przedmiot umowy. Niezajęcie stanowiska przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

przekazania mu harmonogramu rzeczowo - finansowego, będzie oznaczać jego 

zaakceptowanie.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej w układzie zgodnym z podziałem zawartym w Tabeli 

elementów scalonych. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w 

wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w 

realizacji robót budowlanych.   

3. Konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystąpi w sytuacji, kiedy 

poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje 

dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wiążący dla Stron.  

4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagań realizacyjnych 

opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, Wykonawca jest zobowiązany 

do niezwłocznego przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego.  

5. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 

zakończenia elementu umowy, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie 

dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne 

istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.   

6. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementów 

umowy w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 
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§ 18 

Zmiany umowy 

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP; 

2. zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy- pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj. 

1) w stosunku do terminu realizacji umowy: 

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania 

prac; 

b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających                                 

z konieczności dostosowania zakresu robót do zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w założonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te były 

niemożliwe do przewidzenia                 w chwili zawarcia umowy; 

d) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków 

pogodowych, geologicznych, archeologicznych; 

e) z powodu działania podmiotów/osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 

które to działania nie są spowodowane z winy którejkolwiek ze stron; 

f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                                      

w szczególności: 

• nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

• wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

• konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej; 

g) w przypadku opóźnienia związanym z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

h) w przypadku opóźnienia związanym z uzyskaniem zmian wydanych wcześniej 

decyzji administracyjnych, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

i) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń lub uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

j) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcę 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 

• brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 

spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; 

• protesty mieszkańców; 

• przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; 

• przerwy (urlopy) w produkcji materiałów opisanych w dokumentacji 

projektowej; 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; 
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b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

3) inne: 

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana 

jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie 

zmiany wysokości urzędowej stawki podatku VAT; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia 

przez Wykonawcę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę; 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności o których mowa powyżej, termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, w drodze podpisanego przez obie strony aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających 

uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 

2) zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami. 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni roboczych od dnia 

protokolarnego przekazania terenu robót bez uzasadnionych przyczyn; 

c) gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

przekracza 30 dni; 

d) Wykonawca przerwał ze swojej winy realizację przedmiotu umowy, a 

nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 30 dni; 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego; 
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f) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy bądź zajęcia majątku 

Wykonawcy; 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) gdy Zamawiający odmówi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robót lub 

podpisania protokołu odbioru w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie 

przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania 

protokołu odbioru; 

b) gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z 

obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy oraz: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

b) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego, 

c) Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz 

zapłaty wynagrodzenia za te roboty, materiały, konstrukcje i urządzenia, które mogą 

być wykorzystane przez Zamawiającego. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu robót oraz zwrócenia 

Wykonawcy kosztów jego robót w części proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia 

(w części nierozliczonej). 

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

§ 20 

Postanowienia ogólne 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w 

języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy 

podane poniżej:  

 dla Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………

 dla Zamawiającego:  

Urząd Gminy w Miłoradzu, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz ,  

z zastrzeżeniem, że strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania stron na adres:  

e-mail Wykonawcy: ………………… lub faks  …………………,  

e-mail Zamawiającego:ug@miloradz.malbork.pl lub faks 55 271 15 65 ze skutkiem na 

dzień wysłania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona 
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wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem 

poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.  

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z 

chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.  

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez sąd. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo 

zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu 

umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne 

obowiązujące przepisy prawa.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

W imieniu Zamawiającego:                                                                  W imieniu Wykonawcy: 

 

 

………………………………                                                             …………………………….. 
(Imię i Nazwisko, funkcja)            (Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 
…………………………………… 

(kontrasygnata Skarbnika) 

 
 

 

 

 


