Zatlgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr R.272....... 2020 ( projekt)

na modernizacje¢ drogi dojazdowej do gruntow rolnych z wykorzystaniem pltyt YOMB,

zlokalizowanej na dz. 133/1 w Pogorzalej Wsi i dz. 255 w Konczewicach.

1)Gmina Miloradz, 82-213 Miloradz, ul. Zutawska 9, reprezentowana przez:
Wojta Gminy Mitoradz — Arkadiusza Skorek,
NIP 579-202-98-19, REGON 170747916,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym."

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na postawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z

pézn. zm.), dalej Pzp oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu
nieograniczonym.

1.

1)

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
sModernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych z wykorzystaniem plyt
YOMB, zlokalizowanej na dz. 133/1 w Pogorzalej Wsi i dz.255 w Konczewicach”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejszg umowa, w zakresie
okreslonym w zloZonej ofercie, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, obowigzujacych przepisow i Polskich Norm oraz
do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, obejmuje peten
zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i
wszystkie prace tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu
realizacji przedmiotu umowy.



1)

2)
3)
4)
5)

1)
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Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Materialy, o ktérych mowa powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U z 2019r. poz. 1186 z p6zn zm. ) , ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) .
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszelkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robdt, a w szczegoOlnosci
przestrzega¢ obowigzujacych w tym zakresie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2011
r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn.zm. ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.) , ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U.
z 2019 r. poz. 542 z pézn. zm.).

Wykonawca poniesic wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu, jakich moze potrzebowac, wlacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostgpu
do terenu budowy.

Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt 1 ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowac dla wykonania
robot..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podjgé
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem ciekow wodnych 1 gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
budowlanymi i innymi substancjami zagrazajacymi srodowisku naturalnemu,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwos$cig powstania pozaru,

niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

§2
Termin realizacji
Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem

protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin wykonania zamowienia: do 30.10.2020 r.

3
Obowiazki Z§amawiaj acego

Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:
wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie
uzgodnionym przez Strony;
odbidr robot 1 ich czgsci;
terminowa zaplata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.



§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy, nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przejecie placu budowy;

przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisow prawa (ustaw, rozporzadzen,
aktualnych polskich norm, norm branzowych itp.), zarzadzen wladz
samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sa zwigzane z
realizacja robot lub mogg wpltywaé na sposob ich wykonania i prowadzenia;
realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt sporzadzonym przez Wykonawce 1 przedtozonym
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej
umowy; Zamawiajacy ma obowigzek zatwierdzi¢ badz wnie$§¢ poprawki do
harmonogramu w terminie 7 dni liczac od dnia jego ztozenia; brak zgody na
whniesienie poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego powoduje odstgpienie od
umowy;

organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny
koszt terenu i zaplecza robot, zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed
dostgpem 0sob postronnych oraz organizacja ochrony mienia na placu budowy, do
czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i inne;

zapewnienie materiatow 1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajacych aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami, aprobaty techniczne i atesty, pozwalajace na
ich stosowanie w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym
zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawi¢ na kazde Zadanie
Zamawiajacego 1 zalagczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport materialdow na
plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen odbywaja si¢ na
koszt Wykonawcy;

zapewnienie  odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo skladowanych
materiatdéw do czasu gdy beda one potrzebne do robot; Wykonawca zapewni, aby
materialty te byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli dla Inspektora Nadzoru; czasowe
sktadowanie bedzie zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg;

materialty wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe
i dopuszczone do stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci spetniajace warunki
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.
U. z 2020 r poz. 215) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;

uzywanie tylko takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot- musi by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania; sprz¢t uzywany do robot



powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiada¢ aktualne przeglady 1 badania
oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprzet musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy;

9) stosowanie jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng nickorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow;

10) technologia wbudowywania wyrobéw powinna by¢ zgodna z wymogami
producentoéw oraz dokumentacjg i odno§nymi przepisami branzowymi;

11) zorganizowanie we wlasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w
miejscach udostepnionych przez administracje obiektu;

12) zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéow budowlanych
($mieci, gruz i inne);

13) prowadzenie robot z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami prawnymi;

14) zapewnienie wykonywania rob6t budowlanych przy zachowaniu przepisow BHP i
p.poz. oraz przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot na
otaczajace srodowisko 1 mieszkancow;

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz
innych oséb znajdujacych si¢ w obregbie przekazanego placu budowy z tytutlu
prowadzonych robot, jak i za wszelkie szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich w trakcie trwania robot; Wykonawca musi
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) na
podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio
przeszkoli¢ w tym zakresie swoich pracownikow;

16) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za zniszczenia i szkody powstate wskutek
wykonywania robdét niezgodnie z technologia przewidziang sztukg budowlang, za
uszkodzenia urzadzen widocznych zewng¢trznie, znajdujacych si¢ na placu budowy
1 urzadzen 1 instalacji podziemnych oraz za uszkodzenia znakdéw geodezyjnych
widocznych na placu budowy; o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego oraz bedzie wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

17) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztozenie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z
umowg 1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

18) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie, a po
zakonczeniu robot uporzadkowanie placu budowy 1 zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzenia prac obiektow, terenéw drdog lub nawierzchni;

19) koordynacja robot podwykonawcow;



20) przygotowanie od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorach czg¢sciowych, odbiorach koncowych
robdt i odbiorach pogwarancyjnych;

21) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rgkojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

22) wykonanie na wlasny koszt wszelkich badan wymaganych odr¢bnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci
stosowanych materiatow;

23) przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie placu budowy i zaplecza przed
dostepem 0s6b trzecich oraz uporzadkowanie placu budowy i zaplecza tacznie z
zabezpieczeniem pozostatych materiatow.

Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji przetargowej powotane sa konkretne normy

lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz

wykonane i zbadane roboty, bg¢da obowigzywaé postanowienia aktualnie
obowiazujacych przepiséw, 0 ile nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi

umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste

przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowily znaczacego utrudnienia i

zagrozenia dla mieszkancow, w szczegolnosci, w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej

nie mozna prowadzi¢ prac w porze nocnej, W godz. 22-6.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$s¢ za teren budowy od chwili jego

przejecia.

5
Pode§konawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci niniejszego zamowienia
podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy, nie
zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, o tresci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy nie zgtosi
w formie pisemnej sprzeciwu, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
nie podlegajacy niniejszemu Obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy oraz ustugi (niezwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu
zamOwienia), takie jak:

1) umowy na dostawy energii elektrycznej;
2) umowy na dostawy gazu;

3) umowy na dostawe wody;

4) umowy na odprowadzanie $ciekow;

5) umowy $wiadczenia ustug finansowych;
6) umowy ubezpieczeniowe;

7) umowy telekomunikacyjne;

8) umowy ochrony mienia,

nie podlegaja obowigzkowi1 przedlozenia Zamawiajacemu.

Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

5. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bgda roboty budowlane musza
zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz
uzalezniony jest od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy;

2) ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

3) zakres robot (przedmiot umowy) musi zosta¢ precyzyjnie okreslony, w sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu na powigzanie zakresu robdt w umowie o



podwykonawstwo z zakresem robot okreslonym umowg pomigdzy Zamawiajagcym

a Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot i sposob jego
rozliczania oraz zaptaty;

5) termin realizacji zakresu prac nimi objg¢tych, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu realizacji zamoOwienia okre§lonego w umowie z
Zamawiajacym;

6) zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajacego uznaje
si¢ zgodnie z umowg o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce od
podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych
z obowigzujacymi przepisami prawa.

W razie niespetnienia w projektach umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane wymagan okre§lonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ w

terminie 14 dni od ich otrzymania od Wykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezen do

tych projektow umow. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia

Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Niezastosowanie si¢

do zastrzezen Zamawiajgcego oznacza brak jego akceptacji co do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

nie spelniajacej wymagah Zamawiajacego okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy w

terminie 14 dni od jej otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢c wymagania Zamawiajacego poprzez ich

wprowadzenie do umowy. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do pisemnego

sprzeciwu Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji Zamawiajacego dla umowy o

podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda dostawy lub ustugi powinny

zawiera¢ w szczegolnos$ci termin zaptaty za wykonang ustuge lub dostawe nie dluzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktérej termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy poinformuje o tym
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10.

11.

12.

13.

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego; skutki z tego wynikajace

beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

W przypadku wprowadzania zmian do umow o podwykonawstwo przepisy ust. 2-10

stosuje si¢ odpowiednio.

Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg przepisy ust. 2-

11 stosuje si¢ odpowiednio.

Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i
odebrany element rob6t na podstawie ztozonej faktury VAT, jest dotaczenie
dowodow zaptaty podwykonawcom i1 dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji tego elementu, a z ktorymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub z ktéorymi zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi; za dowod zaptaty
uznawac si¢ bedzie oryginat o§wiadczenia podwykonawcow o zaplacie przez na ich
rzecz wynagrodzenia oraz kopia umowy zawartej z podwykonawca i kopia
dorgczonej faktury przez podwykonawcg -  poswiadczone za zgodno$é z
oryginatem,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaptate naleznego
wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robot w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,

4) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

5) wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 4, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,



14.

15.

7) przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o
wyjasnienie przyczyn uchylania si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma
obowigzek, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzieli¢ w formie pisemne;j
wyjasnien 1 potwierdzi¢ zasadno$¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; zaptata na rzecz podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej rozliczana jest umowa
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
przez Zamawiajacego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg przepisy pkt
1-10 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcoOw. Zlecenie wykonania czg$ci prac

podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za

wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1

zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamowienia przez

Wykonawce kluczowych czgsci zamoéwienia stanowigcych przedmiot zamowienia

zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp.

§6

Wynagrodzenie



Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy
ustalone na kwote W WysokoSCi.........cceeeevvenennne zt Iacznie z podatkiem VAT (slownie:
.................................................. ztotych).

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych przedmiotem zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
ust. 1.

Kosztorys ofertowy, ktory stanowil postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z
podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwérczymi, stanowi zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§7

Warunki platnos$ci
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez przedstawicieli Inwestora.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ uruchomienia platnosci fakturami cze§ciowymi, po
uprzednim uzgodnieniu migdzy Stronami, w wysoko$ci odpowiadajacej w danym
czasie sytuacji finansowej Zamawiajacego, w zwiazku ze zrealizowaniem w cato$ci
poszczegolnych elementow robdt lub etapu harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji przedsigewzigcia.
. W przypadku opisanym w ust.2 faktury czeSciowe wystawione beda po wykonaniu i
odebraniu przez przedstawiciela Zamawiajacego zrealizowanych robdot budowlanych na
podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawienia faktur w terminie do 10 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy lub jego czgsci.
. Naleznos$¢ z faktury zostanie zaplacona w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia
Zamawiajacemu.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres ptatnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.
Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy o nr
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego, platnego w czeSciach naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, z ktorymi Wykonawca zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub, z ktoérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. za dowdd zaptaty uznawac si¢ bedzie oryginat
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10.

11.

12.

13.

14.

oswiadczenia podwykonawcow o zaptacie przez na ich rzecz wynagrodzenia oraz kopia
umowy zawartej z podwykonawca i kopia dorgczonej faktury przez podwykonawce -
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktoérych mowa w ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z p6zn. zm.) ma
mozliwos$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura-.gov.pl).
Jednocze$nie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéow elektronicznych z wyjatkiem
faktur korygujacych.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna spelnia¢ wymogi okre§lone w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzone kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim
dniu terminu ptatnosci.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§ 8
Odbiory

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe,

3) Odbior koncowy robot,

4) Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktéorych mowa
wyzej, (najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem) umozliwiajacym
podjecie odpowiednich dziatan. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku,
zobowigzany jest odkry¢ roboty niezbedne do oceny wykonywanych robot a nastgpnie,
przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wilasny koszt. Odbior robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
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11.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbiorow cze$ciowych dokonuje si¢ w celu
prowadzenia czeSciowych rozliczen i stanowig one podstawe do wystawienia faktur
czeSciowych za wykonanie robot. Odbioru czgsciowego dokonuje przedstawiciel
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa
wyzej, powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego zZ  odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Odbior nastagpi w
terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawcg.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie, bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, W
obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorowe w terminie 10
dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o osiagnigciu gotowosci do
odbioru koncowego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie pomiarow,
oceny wizualnej. W toku odbioru konicowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu
umowy, to Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez Komisje, nie pézniej niz w terminie 14
dni Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad stwierdzonych przez Komisje.
Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zgloszenia u Zamawiajacego zadania wyznaczenia terminu na odbidr robot
ocenionych uprzednio jako wadliwe.
Strony postanawiaja, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych-i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcg, co stanowi Kwotg ....................
(STOWNIE: Lo 00/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione W formie: .............oooiiiiiiiiiiiiiiiiia, ,
na czas realizacji umowy powickszony o 30 dni.
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robot i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez
podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Pozostata cze$¢ kwoty, tj.
30 % pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji i zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za
wady i gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwot¢ ewentualnych
naleznosci, ktore Zamawiajacy pobrat z tytutu ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
przechowywane, pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie przechodzi na
rzecz Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 10

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
oraz rekojmi za wady na okres: ........ miesiecy od dnia odbioru konicowego robot przez
Zamawiajacego, zobowigzujac si¢ do bezplatnego usuwania wad fizycznych
przedmiotu umowy, jezeli wady te ujawnig si¢ we wskazanym wyzej okresie.
O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie. Wigzace Wykonawce s3 rowniez
zawiadomienia dokonane przez Zamawiajacego za posrednictwem telefonu, faksu lub
poczty elektronicznej — potwierdzone nastgpnie na pismie.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie 1 ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze
odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Istnienie wady Strony potwierdza protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie
1 miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed
terminem ogledzin.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zgloszenia do Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbidér wykonanych w tym
zakresie robot.
. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.
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Strony dokonuja przegladow gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku
gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o
tym Wykonawce z 14 — dniowym wyprzedzeniem.,
Nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi, Strony
przystapia do ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach
wady i usterki zostang przez Wykonawce usunigte zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa z tym, ze termin r¢kojmi rdwny jest okresowi gwarancji, wskazanemu powyze;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie
terminu rekojmi, jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawcg,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

§11
Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym
terminie, obowigzujacag forma odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami beda kary
umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien
zwloki;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi za wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1), za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad
lub usterek;

3) zaopdznienie w rozpoczeciu robot- w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki;

4) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—
w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy dzien przerwy, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1);
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6) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy- w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1);

7) za brak =zaptaty lub zwloke w =zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy
taki przypadek;

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy taki przypadek.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

3. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

4. Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigca
rownowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien,
odszkodowan 1 innych nalezno$ci lub optat natozonych na Zamawiajacego na
skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedbah osob przy pomocy, ktorych wykonuje
on czynno$ci wynikajace z niniejszej Umowy albo, ktorym wykonanie tych uméw
powierza.

5. Zastrzezone kary umowne nie ograniczaja uprawnien Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne — na zasadach
ogolnych prawa cywilnego.

§12
Cesja
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:
1) zbywacé narzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejsze;j
umowy,
2) zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

15



3) zawiera¢ umow zastawu i innych umow zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia

na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.
§13
Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnic z ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajagcego w
terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu rzeczowo - finansowego, bedzie
oznaczac jego zaakceptowanie.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podzialem zawartym w Tabeli
elementow scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w
wersji papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow
postgpu w realizacji robdt budowlanych.

3. Koniecznos$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji,
kiedy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w
realizacji przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zastgpuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wiazacy dla Stron.

4. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia poprawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

5. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreSlonemu terminowi
zakonczenia elementu umowy, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 14 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

6. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprz¢tu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw
umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;
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2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni roboczych
od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy opoznienie Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacj¢ przedmiotu umowy, a
nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub
wskazaniami Zamawiajgcego;

6) w przypadku likwidacji przedsi¢biorstwa Wykonawcy badz zajecia majgtku
Wykonawcy;

7) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia przez
Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Wykonawcy przystluguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odmowi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych
robot lub podpisania protokotu odbioru w terminie 30 dni od dnia uplywu
terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie wywigzac si¢
z obowigzkoéw wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajacego protokol inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, z winy ktdrej nastapilo odstagpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatlow, urzadzen i konstrukcji, ktore nie mogag byc
wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z winy
Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty, materialy,
konstrukcje 1 urzadzenia, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu— zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego— Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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§ 17
Zmiany umowy

1. Do zawartej umowy beda mialy zastosowanie przepisy art. 144 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Stosownie do tresci art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o
charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych ponize;j:
1) W zakresie do terminu realizacji umowy w przypadkach:

a)

b)

9)

h)

)

dziatania sity wyzszej uniemozliwiajagcej zachowanie terminu
wykonania prac;
koniecznosci  wykonania robot dodatkowych, podobnych Iub
zamiennych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacj¢ przedmiotu
umowy;
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym
réwniez aktualizacji rozwigzan projektowych, w szczegdlno$ci z uwagi
na postep technologiczny;
konieczno$ci poprawy warunkow wykonywania robot zagrazajacych
bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia;
zmiany obowigzujacych przepisOw prawa, uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w zalozonym terminie, w sytuacji gdy
zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek nieprzewidzianych
warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Iub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych
warunkow pogodowych, a takze innych przeszkéd Iub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
dzialania podmiotéw/oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie
prac, ktore to dzialania nie sg spowodowane z winy ktorejkolwiek ze
Stron;
bedacych  nastepstwem  okolicznosci  lezagcych  po  stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

e nieterminowego  przekazania  terenu  budowy  przez

Zamawiajacego;
e wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
e koniecznosCi usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;

opdznienia zwigzanego z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych, zezwolef lub uzgodnien - z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
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k)

p)

opOznienia zwigzanego z uzyskaniem zmian wydanych wczesniej
decyzji administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne
podmioty wiasciwe, wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ - niezawinionego
przez Wykonawce;

zmiany technologii wykonania robdt na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego;

podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego
zadania zmieniajacego zasady i terminy jego realizacji,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujagcych niemozliwosciag prowadzenia prac w
szczegolnosci:

e braku mozliwos$ci dojazdu oraz transportu materiatdbw na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami
drog dojazdowych;

e protestow mieszkancoOw;

e przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

e przerwy (urlopy) w produkcji materialow opisanych w
dokumentacji projektowej;

2) W zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach:

a)

b)

koniecznos$ci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo budowlane;
wystgpienia warunkéw na placu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen,;

koniecznosci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/ technologicznych lub materialowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu lub ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi, rdwniez przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
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3) W zakresie ptatnosci wynagrodzenia w przypadkach:

a)

b)

d)

wystapienia robdt nieobjetych niniejszg umowa (robot dodatkowych), w
szczeg6lnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy,
a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robot
wymagaloby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztoéw lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot;
Wykonawca sporzadzi szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

konieczno$ci zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, w
tym w zakresie zmiany wysoko$ci urzgdowej stawki podatku od
towarow 1 ushug, z zastrzezeniem ze warto§¢ umowy netto jest
niezmienna, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

koniecznos$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r o minimalnym
wynagrodzeniu (Dz. U. z 2018 ., poz. 2177), jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce;
koniecznos$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg;
koniecznos$ci zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U z
2018 r., poz. 2215), jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty
wykonania zamédwienia przez Wykonawce;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) inne - w przypadkach:

a)

zmiany sposobu realizacji zamdwienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawce na realizacj¢ z udzialem podwykonawcéw lub zmiany
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3.

4.

5.

zakresu czynno$ci powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem, iz

podwykonawcy beda posiada¢ wilasciwosci niezbedne do realizacji

zamowienia, okreslone w SIWZ;

b) koniecznosci powierzenia podwykonawcom innej cze$ci zamdOwienia
niz wskazana w ofercie Wykonawcy:
€) koniecznos$ci zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia, o

ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, ¢, d i e Wykonawca moze przekazad
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych niniejsze zmiany. Wniosek powinien
zawiera¢ propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w w ust. 2 pkt 3 lit. b, ¢, d i e maja lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku
uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie cze$ci przedmiotu niniejszej umowy,
wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentow
potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow) oraz zmiana
danych teleadresowych oraz zmiany 0osob wskazanych do kontaktoéw miedzy Stronami.
W zwiazku z trwajacym stanem epidemii zwigzanym z wystgpowaniem zakazen
koronawirusem SARS-CoV-2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunkow umowy
dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia 0 czas konieczny do
usunigcia skutkdw zwigzanych z wystepowaniem zakazen tj.:

1) ograniczeniem lub brakiem dostgpnosci jakichkolwiek materiatdéw niezbednych
do wykonywania przedmiotu zamdwienia,

2) ograniczeniem lub brakiem dostepnosci wszelkiego rodzaju sprzgtu lub
urzadzen budowlanych niezbednych do wykonywania przedmiotu zamowienia,

3) ograniczeniem lub  wstrzymaniem $wiadczen jakichkolwiek  ushug
realizowanych przez podwykonawcow,

4) nieobecnoscig pracownikow, zleceniobiorcow lub innych kontrahentow
Wykonawcy za pomoca, ktorych realizowa¢ miat on przedmiot umowy,

5) wydania wszelkiego rodzaju decyzji, innych wigzacych rozstrzygnigé, badz
aktéw prawnych przez wiladze lub organy wiladzy publicznej Rzeczpospolitej
Polskiej, badz wydania uregulowan prawnych przez Uni¢ Europejska
dotyczacych ograniczen w przemieszczaniu si¢ ludzi, reglamentacji dobr,
zamknigcia zakladow pracy, zakazu eksportu lub wprowadzajacych
jakiekolwiek inne ograniczenia wolnosci i praw cztowieka i obywatela, ktore
moga mie¢ wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
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Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu.
§ 18

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikoéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy
(art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy), tj. osobe wykonujaca
czynno$ci operatora koparki.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust. 1 na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
. Najpo6zniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamoOwienia ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania
tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osoéb czynnos$ciami, ktore beda wykonywac
w ramach umowy o pracg.
Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -
zwane Pracownikami.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w Wykazie Pracownikéw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o0 prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6ézn. zm.) oraz otrzymywaé wynagrodzenie za
prace rowne lub przekraczajace rdwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za (Dz. U.z 2018, poz 2177).
. W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sa zatrudnione na
umowe o prace, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwrdecenia si¢ z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce, co najmniej taka samag
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ, z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0séb,
przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.
Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokos$ci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
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wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osob¢ wykonujacg roboty bez podpisanej umowy
o prac¢ zgodnie z Wykazem Pracownikow o ktorym mowa w ust 3.

10. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ przedstawic biezace
dokumenty/ o$wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany
przez osoby bedace pracownikami.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich,
patentowych, znakow ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan,
sprzetu, urzadzen, technologii 1 materiatow potrzebnych przy realizacji robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy/ Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w SIWZ i w
niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewazno$ci - zmiana postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
z wyjatkiem postanowien zawartych w SIWZ 1 niniejszej umowie.

4. Dlarozstrzygniecia ewentualnych sporow wiasciwy jest Sad Powszechny, wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz wlasciwe przepisy szczegdlne.

6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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